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Метод построения базовой динамической модели
проектных рисков
Инвестиционный проект охватывает все этапы
(стадии) жизненного цикла нефтегазового место	
рождения. Его успешная реализация во многом
определяется механизмом финансирования каждой
стадии с учетом существующих на данный момент
рисков. Некоторые аспекты такого механизма из	
ложены в [1]. В этой и других работах [2, 3] значи	
тельное внимание уделяется вопросам управления
проектными рисками с целью оптимизации сроков
и стоимости реализации инвестиционного проекта.
Вместе с тем, изложенные в [1–3] подходы к упра	
влению проектными рисками не учитывают осо	
бенности разработки конкретного нефтегазового
месторождения, к числу которых относятся клима	
тические условия, сложности геологического стро	
ения, методы и варианты разработки, состояние до	
бычи, степень износа оборудования, систем сбора и
транспортировки нефти и газа, а поэтому носят об	
щий характер и представляют собой совокупность
организационных мероприятий, таких как созда	
ние резервных фондов, диверсификация и страхо	
вание рисков и т.д. Кроме того, отсутствие в этих
подходах соответствующего математического аппа	
рата в значительной степени снижает возможности
по их эффективному применению.
Следует отметить, что ряд работ [4–6] содержит
описание способов количественной оценки ри	
сков, которые могут возникать при реализации ин	
вестиционных проектов. Так, в [6] приведена мето	
дика анализа рисков и степеней их значимости по
годам жизненного цикла проекта «Сахалин	2». В ее
основе лежит метод экспертных оценок проектных
рисков. При этом отмечается, что для других ме	
сторождений данная методика требует корректи	
ровки, так как каждое месторождение имеет свой
собственный жизненный цикл, определяемый его
геолого	технологическими характеристиками. Эти
обстоятельства явились предпосылкой к разработ	
ке метода построения и анализа динамической мо	
дели проектных рисков месторождений с различ	
ным жизненным циклом. Применение этой моде	
ли для управления рисками позволит существенно
повысить экономическую эффективность их раз	
работки и эксплуатации.
В качестве основы для построения динамиче	
ской модели проектных рисков принята схема фи	
нансирования инвестиционного проекта «Саха	
лин	2», прошедшая международную экспертизу и
рекомендуемая в качестве типовой [6].
Процесс построения динамической модели
проектных рисков начинается с анализа схемы фи	
нансирования инвестиционного проекта и разбие	
ния ее на отдельные этапы. Эти этапы соответству	
ют стадиям жизненного цикла месторождения. Со	
гласно [7, 8] жизненный цикл любого месторожде	
ния представляется совокупностью 6 стадий: гео	
логоразведочные работы, бурение и обустройство,
стабильная и максимальная добыча, резкое паде	
ние добычи, стабилизация падения добычи, обвод	
нение и ликвидация (консервация) месторожде	
ния. При этом учитываются только денежные по	
токи «Валовая выручка», «Капитальные вложе	
ния», «Текущие затраты» и «Дисконтированный
доход» и не акцентируется внимание на длительно	
сти стадий, что обеспечивает возможность приме	
нения разработанного метода для различных ме	
сторождений независимо от длительности сроков
их освоения. Ниже приводится краткая характери	
стика основных стадий жизненного цикла место	
рождения.
Стадия 1. Геологоразведочные работы (ГРР).
Проводятся с целью подготовки месторождения к
разработке с предварительной геолого	экономиче	
ской оценкой запасов [7]. Включает региональный,
поисково	оценочный и разведочный этапы, из ко	
торых при составлении перечня технико	экономи	
ческих показателей значимости проектных рисков
представляется целесообразным учитывать только
2	ой и 3	ий этапы в связи с тем, что при выполне	
нии ГРР основные затраты связаны с поисковым и
разведочным бурением.
Стадия 2. Бурение и обустройство. Если предва	
рительная геолого	экономическая оценка свиде	
тельствует о рентабельности разработки открытого
месторождения, то реализуется проект пробной эк	
сплуатации. С этого момента осуществляется бы	
стрый рост капитальных вложений и появляются
текущие затраты на эксплуатацию пробуренных
скважин. Объем добываемой нефти и валовая вы	
ручка от ее продажи столь мала, что не покрывает
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всех затрат, связанных с реализацией проекта
пробной эксплуатации.
Уточненные в процессе пробной эксплуатации
геолого	геофизические характеристики месторож	
дения являются основой для выполнения проектов
разработки и обустройства месторождения в целом
и их последующей реализации. Происходит резкий
рост капитальных вложений, которые в некоторый
момент достигают своего максимума. Одновремен	
но растут объем добычи и текущие затраты. Стро	
ятся системы нефтесбора, подготовки нефти, под	
держания пластового давления. С завершением
строительства основных нефтепромысловых
объектов объем капитальных вложений быстро со	
кращается до некоторого стабильного уровня. При
этом темпы роста объема добычи и, следовательно,
валовой выручки, значительно превышают интен	
сивность роста текущих затрат.
Стадия 3. Стабильная и максимальная добыча.
Дальнейший рост уровня добычи, который дости	
гает своего максимума, обеспечивается за счет по	
вышение эффективности работы введенных в эк	
сплуатацию технологических систем. При этом на	
блюдается рост текущих затрат до максимального
значения. Уровень капитальных вложений остается
стабильно невысоким, так как строительство ос	
новных технологических объектов к этому момен	
ту завершилось. Чистый доход снижается незначи	
тельно, либо остается на прежнем уровне. Период
максимальной добычи с постепенным падением
уровня длится от 3	х до 7 лет в зависимости от гео	
логического строения залежи и интенсивности ее
разработки. В конце стадии происходит снижение
текущих затрат за счет повышения эффективности
управления технологическими процессами. Одно	
временно бурятся дополнительные скважины, что
позволяет замедлить падение добычи, но приводит
к росту капитальных вложений. При этом происхо	
дит значительное снижение чистого дисконтиро	
ванного дохода.
Стадия 4. Резкое падение добычи. Это явление
наступает в связи с истощением извлекаемых запа	
сов. Резко увеличивается процент воды в добывае	
мой жидкости. Вследствие низкого дебита и высо	
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Таблица 1. Вероятность проявления проектных рисков и степень их значимости для инвестора по годам и стадиям жизненного
цикла месторождения
Стадии жизненного цикла
месторождения
Годы
Вероятность проявления рисков
Геологиче!
ские
Инжини!
ринговые
Строи!
тельные
Финан!
совые
Маркетин!
говые
Управлен!
ческие
Юридиче!
ские
Экологиче!
ские
ГРР
1 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00
2 0,57 0,00 0,00 0,18 0,00 0,86 0,86 0,01
Бурение и обустройство
1 0,37 0,05 0,00 0,31 0,00 0,70 0,70 0,05
2 0,24 0,13 0,03 0,32 0,00 0,57 0,57 0,14
3 0,16 0,27 0,23 0,32 0,07 0,50 0,50 0,31
4 0,10 0,87 0,49 0,37 0,11 0,57 0,57 0,55
5 0,07 0,98 0,82 0,58 0,18 0,71 0,71 0,69
6 0,06 1,00 1,00 0,86 0,29 0,54 0,59 0,67
7 0,05 1,00 1,00 0,92 0,46 0,39 0,36 0,55
8 0,04 1,00 0,87 0,96 0,96 0,27 0,21 0,62
Стабильная и максималь!
ная добыча
1 0,04 1,00 0,72 0,98 1,00 0,20 0,14 0,79
2 0,05 1,00 0,67 0,99 0,96 0,18 0,09 0,90
3 0,06 0,93 0,64 1,00 0,86 0,17 0,07 0,98
4 0,06 0,75 0,62 1,00 0,79 0,16 0,05 1,00
5 0,08 0,65 0,62 0,92 0,77 0,15 0,04 0,98
6 0,13 0,60 0,62 0,73 0,75 0,14 0,03 0,88
7 0,17 0,58 0,60 0,63 0,70 0,13 0,03 0,83
Резкое падение добычи
1 0,21 0,57 0,49 0,58 0,68 0,13 0,03 0,81
2 0,24 0,56 0,46 0,57 0,55 0,12 0,03 0,79
3 0,29 0,56 0,45 0,43 0,54 0,11 0,03 0,69
4 0,33 0,55 0,44 0,34 0,52 0,10 0,02 0,62
Стабилизация падения до!
бычи
1 0,38 0,51 0,31 0,24 0,51 0,09 0,02 0,61
2 0,43 0,40 0,21 0,21 0,50 0,08 0,02 0,60
3 0,46 0,35 0,15 0,18 0,48 0,07 0,02 0,57
4 0,48 0,31 0,13 0,18 0,46 0,06 0,02 0,57
5 0,47 0,31 0,12 0,17 0,45 0,05 0,01 0,57
6 0,46 0,29 0,12 0,17 0,32 0,04 0,01 0,55
7 0,43 0,27 0,12 0,17 0,11 0,04 0,01 0,43
Обводнение и консервация
1 0,37 0,27 0,10 0,15 0,18 0,03 0,01 0,29
2 0,28 0,25 0,10 0,15 0,20 0,02 0,01 0,17
3 0,19 0,18 0,08 0,12 0,18 0,01 0,01 0,12
4 0,06 0,11 0,05 0,09 0,04 0,00 0,00 0,05
5 0,00 0,02 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
Степень значимости для инвестора 4 8 13 5 10 5 3 7
кой обводненности, отдельные скважины выводят	
ся из действующего фонда, что приводит к сокра	
щению текущих затрат. Капитальные вложения
снижаются до минимального низкого уровня, ко	
торый сохраняется до конца разработки месторож	
дения. То же самое происходит с чистым дисконти	
рованным доходом.
Стадия 5. Стабилизация падения добычи. С этой
целью уплотняется сетка бурения, проводятся ме	
роприятия по усилению нефтеотдачи скважин, та	
кие как гидроразрыв пласта, оптимизация заводне	
ния, форсированный отбор жидкости и т.д. Про	
должается остановка низкодебитных и обводнен	
ных скважин. Текущие затраты снижаются, а капи	
тальные затраты на ремонт скважин и оборудова	
ния остаются на прежнем уровне. Чистый дискон	
тированный доход сохраняется на минимальном
низком уровне.
Стадия 6. Обводнение и консервация. Наступает
период резкого обводнения действующего фонда
скважин. К концу периода обводненность продук	
ции большинства скважин составляет более 90 %.
Достигшие этого уровня скважины останавлива	
ются, вследствие чего быстро снижаются текущие
затраты. При этом капитальные затраты остаются
минимальными, а чистый дисконтированный до	
ход стремится к нулю. 
Консервация месторождения заключается в по	
степенном выводе из действия низкодебитных и вы	
сокообводненных скважин. Решение об остановке
каждой скважины принимается не только с учетом
ее рентабельности, но и той роли, которую она игра	
ет в общей системе дренирования. При этом объем
добычи и текущие затраты сокращаются до нуля.
Чистый дисконтированный доход может иметь от	
рицательное значение в связи с произведенными
затратами на консервацию месторождения.
На основе анализа индивидуальных рисков ин	
вестиционного проекта «Сахалин	2» [6] по годам
составлена матрица проектных рисков и вероятно	
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Таблица 2. Динамика проявления проектных рисков по годам и стадиям жизненного цикла месторождения
Стадии жизненного цикла
месторождения
Годы
Вероятность проявления проектных рисков с учетом их значимости для инвестора
Степень
рисков
Геологи!
ческие
Инжини!
ринговые
Строи!
тельные
Финансо!
вые
Марке!
тинговые
Управлен!
ческие
Юриди!
ческие
Экологи!
ческие
Σ
ГРР
1 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,05 0,00 0,22
2 0,04 0,00 0,00 0,02 0,00 0,08 0,04 0,00 0,18
Бурение и обустройство
1 0,03 0,01 0,00 0,03 0,00 0,06 0,04 0,01 0,18
2 0,02 0,02 0,01 0,03 0,00 0,05 0,03 0,02 0,18
3 0,01 0,04 0,06 0,03 0,01 0,05 0,03 0,04 0,27
4 0,03 0,13 0,12 0,03 0,02 0,05 0,03 0,07 0,48
5 0,00 0,15 0,20 0,05 0,03 0,05 0,03 0,09 0,62
6 0,00 0,15 0,24 0,08 0,05 0,05 0,03 0,09 0,69
7 0,00 0,15 0,24 0,08 0,08 0,04 0,02 0,07 0,68
8 0,00 0,15 0,21 0,09 0,17 0,02 0,01 0,08 0,73
Стабильная и максималь!
ная добыча
1 0,00 0,15 0,17 0,09 0,18 0,02 0,00 0,10 0,71
2 0,00 0,15 0,16 0,09 0,17 0,02 0,00 0,12 0,71
3 0,00 0,14 0,15 0,09 0,15 0,02 0,00 0,13 0,68
4 0,00 0,11 0,15 0,09 0,14 0,01 0,00 0,13 0,63
5 0,01 0,10 0,15 0,08 0,14 0,01 0,00 0,13 0,62
6 0,01 0,09 0,15 0,07 0,14 0,01 0,00 0,11 0,58
7 0,01 0,09 0,14 0,06 0,13 0,01 0,00 0,11 0,55
Резкое падение добычи
1 0,01 0,09 0,12 0,05 0,12 0,01 0,00 0,11 0,51
2 0,02 0,08 0,11 0,05 0,10 0,01 0,00 0,10 0,47
3 0,02 0,08 0,11 0,04 0,10 0,01 0,00 0,09 0,45
4 0,02 0,08 0,11 0,03 0,09 0,01 0,00 0,08 0,42
Стабилизация падения
добычи
1 0,03 0,08 0,07 0,02 0,09 0,01 0,00 0,08 0,38
2 0,03 0,06 0,05 0,02 0,09 0,01 0,00 0,08 0,34
3 0,03 0,05 0,04 0,02 0,09 0,01 0,00 0,07 0,31
4 0,03 0,05 0,03 0,02 0,08 0,01 0,00 0,07 0,29
5 0,03 0,05 0,03 0,02 0,08 0,00 0,00 0,07 0,28
6 0,03 0,04 0,03 0,02 0,06 0,00 0,00 0,07 0,25
7 0,03 0,04 0,03 0,02 0,02 0,00 0,00 0,06 0,20
Обводнение и консерва!
ция
1 0,03 0,04 0,02 0,01 0,03 0,00 0,00 0,04 0,17
2 0,02 0,04 0,02 0,01 0,04 0,00 0,00 0,02 0,15
3 0,01 0,03 0,02 0,01 0,03 0,00 0,00 0,02 0,12
4 0,00 0,02 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,06
5 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
Значимость риска для инвестора 0,07 0,15 0,24 0,09 0,18 0,09 0,05 0,13 1
сти их проявления по годам и стадиям жизненного
цикла месторождения (табл. 1). При этом перечень
содержит только те риски, на которые может ока	
зывать влияние персонал нефтегазовой компании.
Для установления динамики проектных рисков
по годам и стадиям жизненного цикла месторожде	
ния осуществляется дальнейшее преобразование
матрицы табл. 1. Процесс преобразования включа	
ет в себя следующие этапы.
Осуществляется нормализация степеней значимо	
сти проектных рисков по следующему выражению:
(1)
где: kj* – нормализованная степень значимости j	го
проектного риска; kj – степень значимости j	го
проектного риска, j=1,2,…,n; n – количество про	
ектных рисков.
В результате этих преобразований нормализо	
ванные степени значимости kj* будут удовлетворять
условию:
(2)
После этого для каждой стадии жизненного ци	
кла и года освоения месторождения вычисляются
вероятности проявления проектных рисков с уче	
том нормализованных степеней их значимости
следующим образом:
(3)
где: Pijt* – вероятность проявления j	го проектного
риска с учетом нормализованной степени его зна	
чимости на i	ом году t	ой стадии жизненного ци	
кла месторождения, i=1,2,…,mt, t=1,2,…,q; Pijt – ве	
роятность проявления j	го проектного риска на 
i	ом году t	ой стадии жизненного цикла месторож	
дения; mt – количество лет t	ой стадии жизненного
цикла месторождения; q – количество стадий жиз	
ненного цикла месторождения.
Для интегральной оценки всей совокупности
проектных рисков, возникающих на i	ом году t	ой
стадии жизненного цикла месторождения, вводит	
ся величина Sit – степень рисков, которая вычисля	
ется по следующему выражению:
(4)
Степень рисков Sit представляет собой вероят	
ность проявления на i	ом году t	ой стадии жизнен	
ного цикла месторождения хотя бы одного из n про	
ектных рисков при условии, что нормализованные
степени их значимости не равны 0. В соответствии с
выражениями (2) и (3) для Sit выполняется условие:
(5)
Результаты обработки матрицы рисков по выра	
жениям (1–5) представлены в табл. 2.
Для анализа динамики проявления j	го проект	
ного риска на различных стадиях жизненного цикла
месторождения целесообразно выделить следующие
интервалы изменений значений Pijt* и Sit (табл. 3).
Таблица 3. Интервалы вероятности и степени проявления
проектных рисков
Таким образом, динамическая модель проект	
ных рисков представляет собой схему финансиро	
вания инвестиционного проекта, построенную с
учетом динамики проявления рисков по годам и
стадиям жизненного цикла месторождения.
Метод адаптации базовой модели проектных рисков
Сущность предлагаемого метода адаптации ба	
зовой модели можно пояснить на примере инве	
стиционного проекта освоения одного из место	
рождений Томской области.
В результате сравнения схем финансирования
инвестиционного проекта «Сахалин	2» и проекта
освоения одного из месторождений Томской обла	
сти можно установить, что существуют различия
как в длительности стадий, так и периодичности их
повторения. Следует заметить, что эти отличия ха	
рактерны для большинства месторождений Том	
ской области, табл. 4.
В предлагаемой методике адаптации базовой
модели проектных рисков (проект «Сахалин	2») на
характеристики жизненного цикла конкретного
месторождения приняты следующие положения:
1. В пределах отдельных стадий вероятности про	
явления проектных рисков по годам и стадиям
жизненного цикла месторождения монотонно
возрастают или убывают (рис. 2).
2. Если жизненный цикл месторождения содер	
жит повторяющиеся стадии (ПС) – освоение
месторождения происходит постепенно, по ме	
ре выработки извлекаемых запасов отдельных
участков, то в жизненном цикле этого место	
рождения выделяются базовые стадии, иден	
тичные соответствующим стадиям базовой мо	
дели. Для базовых стадий месторождения зна	
чения вероятностей проявления проектных ри	
сков принимаются равными значениям вероят	
ности в базовой модели, т.е. Pijt*(M)=Pijt*(B). В ка	
честве базовых стадий жизненного цикла ме	
сторождения выбираются те, объемы капиталь	
ных вложений и валовой выручки которых по
отношению к идентичным ПС достигают своих
максимальных значений. Корректировка вели	
чины вероятностей проявления проектных ри	
Pijt* Вероятность про!
явления j!го про!
ектного риска
Sit Степень проявле!
ния проектных ри!
сков разработки
месторождения
от до от до
0,00 0,05 незначительная 0,00 0,15 незначительные
0.05 0,10 низкая 0,15 0,30 низкие
0,10 0,15 средняя 0,30 0,45 средние
0,15 0,20 высокая 0,45 0,60 высокие
0,20 0,25 очень высокая 0,60 0,75 очень высокие
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сков ПС выполняется с учетом соотношений
объемов капитальных вложений и валовой вы	
ручки повторяющихся и базовых стадий.
Введем обозначения: Pijt*(B) – вероятность про	
явления j	го проектного риска с учетом нормализо	
ванной степени его значимости на i	ом году t	ой ста	
дии базовой модели проектных рисков при
i=1,2,…,mt(B), t=1,2,…,q(B); mt(B) – количество лет 
t	ой стадии базовой модели проектных рисков;
q(B) – количество стадий базовый модели проектных
рисков; Pijt*(M) – вероятность проявления j	го проект	
ного риска с учетом нормализованной степени его
значимости на i	ом году t	ой стадии жизненного ци	
кла месторождения при i=1,2,…,mt(M), t=1,2,…,q(M);
mt(M) – количество лет t	ой стадии жизненного ци	
кла месторождения; q(M) – количество стадий жиз	
ненного цикла месторождения.
Процесс адаптации базовой модели проектных
рисков на жизненный цикл конкретного место	
рождения представляется целесообразным рассмо	
треть на основе данных табл. 3.
Стадия 1. Геологоразведочные работы (ГРР).
Длительности стадий базовой модели и жизненно	
го цикла месторождения совпадают: m1(M)=m1(B).
Следовательно, для этой стадии жизненного цикла
месторождения будет выполняться условие:
Pij1*(M)=Pij1*(B).
Стадия 2. Бурение и обустройство. Длительности
стадий базовой модели и жизненного цикла место	
рождения не совпадают: m2(M)<m2(B). Кроме того, в
проекте «Сахалин	2» наблюдается некоторый вре	
менной сдвиг (2 года) начала бурения скважин и об	
устройства, вызванный строительством морской
платформы. Что касается месторождений Томской
области, то бурение скважин и обустройство начи	
наются одновременно (рис. 3). При этом состав вы	
полняемых работ на этой стадии в базовой модели и
жизненном цикле месторождения совпадает, следо	
вательно, совпадает характер проявления проект	
ных рисков. Таким образом, процесс адаптация 
2	ой стадии базовой модели заключается в ее на	
стройке на длительность 2	ой стадии жизненного
цикла месторождения с учетом временного сдвига.
Сущность процесса адаптации поясняет рис. 1.
Вероятности проявления проектных рисков в
первый и последний годы 2	ой стадии жизненного
цикла месторождения с учетом временного сдвига
(2 года) в базовой модели принимают следующие
значения (рис. 1, б):
P1j2*(M)=P3j2*(B),P4j2*(M)=P8j2*(B).
Рис. 1. Распределение вероятностей проявления проектных
рисков по годам 2!ой стадии
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Таблица 4. Сравнительные характеристики жизненных циклов проекта «Сахалин!2» и проекта освоения одного из месторожде!
ний Томской области
Проект «Сахалин!2»
Проект освоения одного
из месторождений Том!
ской области Причины существующих отличий
Стадии Годы Стадии Годы
ГРР 2 ГРР 2 Отличия отсутствуют
Бурение и об!
устройство
8
Бурение и об!
устройство
4
Отличия в длительности стадий. В проекте «Сахалин!2» наблюдается некоторый вре!
менной сдвиг (2 года) начала освоения капитальных вложений и бурения скважин,
вызванный строительством морской платформы.
При освоении месторождений в Томской области бурение скважин и обустройство
выполняются одновременно.
Стабильная и
максимальная
добыча
7
Стабильная и
максимальная
добыча
8
Отличия в длительности стадии. В проекте «Сахалин!2» капитальные вложения на этой
стадии незначительные, т.к. бурение скважин в основном закончено, оборудование
закуплено и высокие текущие затраты связаны с его настройкой и эксплуатацией.
В Томской области для обеспечения стабильной и максимальной добычи строится
система поддержания пластового давления (закачка воды в пласт) и уровень капи!
тальных вложений снижается постепенно. Одновременно растут текущие затраты.
Резкое паде!
ние добычи
4
Резкое падение
добычи
10 Отличия в длительности стадии.
Стабилизация
падения до!
бычи
7
Бурение и об!
устройство (пов!
торение стадии 2)
3 Отличия в способе стабилизации падения добычи и длительности повторяющихся
стадий. В проекте «Сахалин!2» для стабилизации падения добычи на скважинах про!
водятся геолого!технические мероприятия, повышающие нефтеотдачу пластов. Ста!
билизация падения добычи
Освоение средних и крупных месторождений Томской области происходит посте!
пенно, по мере выработки извлекаемых запасов отдельных участков. Таким образом
поддерживается стабильная добыча. 
Стабильная до!
быча (повторение
стадии 3)
8
Падение добычи
(повторение ста!
дии 4)
4
Обводнение и
консервация
5
Обводнение и
консервация
21 Отличия в длительности стадии.
В соответствии с положения 1 методики адапта	
ции базовой модели о монотонном характере дина	
мики проявления проектных рисков и при усло	
вии, что m2(M)<m2(B) недостающие значения веро	
ятностей проявления проектных рисков P2 j2*(M) и
P3j2*(B) могут быть получены из базовой модели пу	
тем выбора значений Pij2*(B), равноудаленных друг
от друга и от P4j2*(B) и P8j2*(B).
Так как выполняется условие: mt(M)<mt(B), то
длина интервала равного удаления для выбираемых
значений Pijt*(B) вычисляется по выражению:
(6)
где: r(В) – длина интервала (целое число) равного
удаления значений Pij2*(B) в базовой модели;
mt(M)–1 – количество интервалов.
Для равномерной выборки значений Pijt*(B)
необходимо, чтобы длины интервалов были равны,
либо отличались на 1. В данном случае вычислен	
ные с учетом временного сдвига mt(B)=6 по выра	
жению (6) значения интервалов r1 и r2 не удовлетво	
ряют этому условию: r1=0, r2=2 и, следовательно, их
нужно скорректировать («сгладить»).
Сглаживание значений интервалов предлагает	
ся осуществлять по методу «скользящего средне	
го», приведенному в [9]. В соответствии с этим ме	
тодом из совокупности интервалов выбираются те,
у которых разница в длинах превышает 1 и для них
вычисляется среднее. Этот процесс повторяется до
тех пор, пока разница в значениях для любой пары
интервалов не будет превышать 1. Таким образом,
при mt(B)=6 соответствующие интервалы, вычи	
сленные по методу «скользящего среднего», будут
равны: r1=1, r2=1 и, соответственно, для стадии 2
жизненного цикла месторождения будут выбраны
значения: P5j2*(B) и P7j2*(B) (рис. 1, б).
Стадия 3. Стабильная и максимальная добыча.
Длительности стадий базовой модели и жизненно	
го цикла месторождения различаются незначи	
тельно: m3(M)–m3(B)=1 (на 1 год). При этом харак	
тер проявления проектных рисков (геологических,
инжиниринговых, строительных, финансовых и
т.д.), связанных с выполнением всего комплекса
работ по обеспечению стабильной и максимальной
добычи, совпадает на этой стадии в базовой модели
и жизненном цикле месторождения.
Рис. 2. Распределение вероятностей проявления проектных
рисков по годам 3!ей стадии
В этих условиях представляется целесообраз	
ным вероятности проявления проектных рисков на
3	ей стадии жизненного цикла месторождения за	
дать следующим образом:
Pij3*(M)=Pij3*(B), для всех i=1,2,…,7;
P8j3*(M)=P7j3*(B).
Результаты адаптации этой стадии жизненного
цикла месторождения представлены на рис. 2.
Стадия 4. Резкое падение добычи. Длительности
стадий базовой модели и жизненного цикла место	
рождения не совпадают. При этом выполняется
условие: m4(M)>m4(B) и, следовательно, необходи	
мо внести изменения в описанный ранее (стадия 2)
способ адаптации, применяемый при несовпаде	
нии длительности стадий базовой модели и жиз	
ненного цикла месторождения. Основные момен	
ты, характеризующие способ адаптации при
m4(M)>m4(B), поясняет рис. 3.
Рис. 3. Распределение вероятностей проявления проектных
рисков по годам 4!ой стадии 
Для 4	ой стадии базовой модели и жизненного
цикла месторождения значения вероятностей про	
явления проектных рисков в первый и последний
годы принимаются равными:
P1j4*(M)=P1j4*(B),   P10j4*(M)=P4j4*(B).
Недостающие значения вероятностей проявле	
ния проектных рисков жизненного цикла место	
рождения в интервале от P1j4*(M) до P10j4*(M) могут
быть получены следующим образом.
Определяется длина интервала равного удале	
ния величин Pijt*(B), выбираемых из базовой модели
для задания границ изменений значений Pijt*(M) в
пределах каждого интервала адаптируемой стадии
жизненного цикла месторождения, по выражению:
где: r(М) – длина интервала (целое число) равного
удаления величин Pijt*(B) в стадии жизненного ци	
кла месторождения; mt(В)–1 – количество интер	
валов.
Для равномерного распределения выбранных
по длине стадии жизненного цикла месторождения
необходимо, чтобы длины интервалов были равны,
либо отличались на 1. В данном случае r1=2, r2=2,
r3=2 (рис. 2). Если длины интервалов отличаются
более чем на 1, то осуществляется сглаживание
значений интервалов по методу «скользящего
среднего», изложенному ранее при адаптации ста	
дии 2.
Промежуточные значения Pijt*(M) в пределах
каждого интервала с учетом положения 1 методики
адаптации базовой модели о монотонном характе	
ре динамики проявления проектных рисков, опре	
деляются по следующему выражению:
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где: P t*s+1j – промежуточное s+1 значение вероятно	
сти проявления j	ого проектного риска t	ой стадии
жизненного цикла месторождения, расположенное
в пределах интервала от Pijt*(B) до P t*i+1j(M),
i=1,2,…,mt(B), s=1,2,…, r(М).
Таким образом, вероятности проявления про	
ектных рисков Pij4*(M) на 4	ой стадии жизненного
цикла месторождения будут равны (при r1=2):
Точно также определяются вероятности про	
явления проектных рисков Pij4*(M) при r2=2 и r3=2.
Результаты вычислений отображены на рис. 3.
Стадия 5. Стабилизация падения добычи. В жиз	
ненном цикле данного месторождения наблюдается
повторение стадий: бурение и обустройство, ста	
бильная добыча, падение добычи. Это характерно
для средних и больших месторождений, когда ста	
билизация уровня добычи достигается постепенным
освоением отдельных участков. При этом характер
выполняемых работ на ПС идентичен, однако они
могут отличаться объемами капитальных вложений
и валовой выручки. В общем случае эти отличия в
ПС могут оказывать влияние на величину вероятно	
стей проявления проектных рисков, и, следователь	
но, степеней рисков. Поэтому представляется целе	
сообразным, руководствуясь положением 2 предла	
гаемой методики адаптации базовой модели на жиз	
ненный цикл конкретного месторождения, разрабо	
тать некоторый способ корректировки величин про	
ектных рисков ПС в зависимости от значений их
экономических характеристик (капитальных вложе	
ний, текущих затрат и валовой выручки).
Анализ динамики проявления проектных ри	
сковPijt*(B) в базовой модели на стадиях: бурение и об	
устройство, максимальная и стабильная добыча и рез	
кое падение добычи показывает, что именно на этих
стадиях значение степени риска sit≥0,45 и, следователь	
но, месторождение в эти периоды разрабатывается и
эксплуатируется в условиях высоких и очень высоких
проектных рисков. При этом проектные риски Pijt*(B)
этих стадий можно разбить на 2 группы, оказывающие
существенное влияние на величину sit (Pijt*(B)>0,05) и
незначительное влияние sit (Pijt*(B)≤0,05).
К первой группе рисков относятся: строительные
(максимальное значение Pijt*(B)=0,24), маркетинго	
вые (максимальное значение Pijt*(B)=0,18), инжини	
ринговые (максимальное значение Pijt*(B)=0,15), эко	
логические (максимальное значение Pijt*(B)=0,13),
финансовые (максимальное значение Pijt*(B)=0,09).
Вторая группа рисков включает в себя геологи	
ческие, управленческие и юридические. Значения
вероятностей проявления этих рисков в ПС место	
рождения можно не корректировать, приняв рав	
ными базовым стадиям.
В свою очередь, проектные риски Pijt*(B) первой
группы делятся на риски, величина которых зави	
сит от объемов капитальных вложений и текущих
затрат на настройку и эксплуатацию технологиче	
ского оборудования (строительные, инжиниринго	
вые и экологические) и риски, величина которых
определяется валовой выручкой (маркетинговые,
финансовые).
Коэффициент корректировки для рисков, зави	
сящих от объемов капитальных вложений и текущих
затрат, вычисляется по следующему выражению:
где: Cijp(M) – коэффициент корректировки вероятно	
сти проявления j	го проектного риска, зависящего от
объема капитальных вложений и текущих затрат на 
i	ом году р	ой ПС, идентичной t	ой базовой стадии
месторождения; Kip(M) – объем капитальных вложе	
ний и текущих затрат на i	ом году р	ой ПС, идентич	
ной t	ой базовой стадии месторождения; Kit(M) –
объем капитальных вложений и текущих затрат на 
i	ом году t	ой базовой стадии месторождения.
Коэффициент корректировки для рисков, зави	
сящих от валовой выручки, определяется следую	
щим образом:
где: Fijp(M) – коэффициент корректировки вероят	
ности проявления j	го проектного риска, завися	
щего от валовой выручки на i	ом году р	ой ПС,
идентичной t	ой базовой стадии месторождения;
Vip(M) – объем валовой выручки на i	ом году р	ой
ПС, идентичной t	ой базовой стадии месторожде	
ния; Vit(M) – объем валовой выручки на i	ом году 
t	ой базовой стадии месторождения.
Корректировка вероятностей проявления про	
ектных рисков для ПС Pijp*(M) выполняется по сле	
дующим выражениям:
• для строительных, инжиниринговых и экологи	
ческих рисков 
Pijp*(M)=Pijt*(M)*Cijp(M), (7)
• для маркетинговых и финансовых рисков
Pijp*(M)=Pijt*(M)*Fijp(M). (8)
Результаты выполнения 1	го этапа адаптации
повторяющихся стадий жизненного цикла место	
рождения «Бурение и обустройство», «Стабильная
добыча» и «Падение добычи» (табл. 3) представле	
ны на рис. 4–6.
( )
( ) !( ) ,
! !( )
p
p i
ij t
MV nMF r n rMV i
= −
( )
( ) ,
( )
p
p i
ij t
MKMC
MKi
=
4* 4* 4*
1 1 1
4* 4*
2 14* 4*
2 1
4* 4*
2 14* 4*
3 2
4* 4*
2 14* 4*
4 3
4* 4*
4 2
( ) ( );
( ) ( )
( ) ( ) ;3
( ) ( )
( ) ( ) ;3
( ) ( )
( ) ( ) 3
èëè ( ) ( ).
j j j
j j
j j
j j
j j
j j
j j
j j
P M P B P
P B P B
P M P M
P B P B
P M P M
P B P B
P M P M
P M P B
=
−= +
−= +
−= +
=
* *
1
* *
1 ( ) ( )( ) ( ) ,( ) 1
t t
s j sj
t t
iji j B BPPP M P M Mr+
+ −= + +
Известия Томского политехнического университета. 2006. Т. 309. № 1
210
Рис. 4. Распределение по годам вероятностей проявления
проектных рисков в базовой модели (2!я стадия) и
ПС жизненного цикла месторождения «Бурение и об!
устройство»
Рис. 5. Распределение по годам вероятностей проявления
проектных рисков в базовой модели (3!я стадия) и
ПС жизненного цикла месторождения «Стабильная
добыча»
Выводы
Процесс адаптации базовой модели на повто	
ряющиеся стадии жизненного цикла месторожде	
ния выполняется следующим образом:
1. При несовпадении длительности стадии базовой
модели и ПС жизненного цикла месторождения
применяются методы, изложенные ранее при
адаптации 2, 3 и 4	ой стадий месторождения.
2. Для строительных, инжиниринговых и эколо	
гические рисков ПС месторождения осущест	
вляется корректировка вероятностей их про	
явления в соответствии с выражением (7).
3. Для маркетинговых и финансовых рисков ПС
месторождения вероятности их проявления
корректируются по выражению (8).
4. Для геологических, управленческих и юридических
рисков ПС месторождения вероятности их про	
явления принимаются равными базовой модели.
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Рис. 6. Распределение по годам вероятностей проявления
проектных рисков в базовой модели (4!я стадия) и
ПС жизненного цикла месторождения «Падение до!
бычи»
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